

柳州煜乾机械装备股份公司

广西柳州市鱼峰老工业区柳州煜乾机械装备股份公司燎原、九头山工业区整体搬迁项目之洛维生产基地项目竣工验收意见

受柳州市发展和改革委员会的委托，柳州市中小企业服务中心组织技术、行业、财务专家成立项目验收专家组，于2020年9月9日对柳州煜乾机械装备股份公司承担的“广西柳州市鱼峰老工业区柳州煜乾机械装备股份公司燎原、九头山工业区整体搬迁项目之洛维生产基地项目”进行竣工验收。专家审阅了项目验收材料并实地查验项目竣工情况，最后经过充分讨论评议，形成验收意见如下：

一、项目执行情况

项目实际实施建设情况：项目新建厂房供配电和给排水设施，完成了生产厂房的建设工作，完成了数控火焰切割机、数控龙门铣床、数控精细等离子切割机、数控车床等设备的购置、安装、调试工作，建成了桥梁上部钢结构件生产线，形成了年产6000吨桥梁上部钢结构件的生产能力。完成项目资金计划下达文件（桂发改投资〔2018〕131号）批准的建设内容。

二、项目投资完成情况

项目计划总投资1553万元，根据广西华元会计师事务所有限公司出具的审计报告（审计报告编号：华元专审字〔2020〕第LZ1014号），实际完成总投资1403.31万元，完成项目计划总投资的90.36%。

三、财政支持资金的使用情况

该项目列入“广西东北地区等老工业基地调整改造专项（城

区老工业区搬迁改造) 2018 年中央预算内项目”(下达文号为桂发改投资(2018) 131 号), 获得财政资金 466 万元, 项目企业于 2018 年 8 月收到财政补助资金 139.80 万元, 2018 年 10 月收到财政补助资金 326.20 万元, 资金做到专款专用。

四、技术经济效益情况


项目于 2016 年 1 月开工, 2019 年 12 月建设完成, 项目形成了年产 6000 吨桥梁上部钢结构件的生产能力。2019 年企业实际销售收入 5065.16 万元, 利润 504.53 万元, 税金 397.97 万元。

五、验收总体结论

综上所述, 该项目竣工验收资料齐全, 设备安装到位, 基本完成项目资金计划下达文件(桂发改投资(2018) 131 号)批准的建设内容, 项目符合竣工验收条件, 经专家组审核同意项目通过竣工验收。

附: 验收专家组成员名单

项目竣工验收专家组组长:



项目竣工验收专家组





2020 年 9 月 9 日

广西东北地区等老工业基地调整改造专项（城区老工业区搬迁改造） 2018 年中央预算内项目竣工验收专家组成员签名表

企业名称：柳州煜乾机械装备股份公司

项目名称：广西柳州市鱼峰老工业区柳州煜乾机械装备股份公司燎原、九头山工业区整体搬迁项目之洛维生产基地项目（2018 年）

验收时间：2020 年 9 月 9 日

姓名	工作单位	从事专业	职称	专家组职务	专家签名
胡义华	广西科技大学	机械	副教授	组长	
屈葵林	柳州工学院	机械	高级工程师	组员	
梁小宁	柳州机车车辆有限公司	机械	高级工程师	组员	
刘献国	柳工（柳州）压缩机有限公司	机械	高级工程师	组员	
叶仿	中众益（广西）会计师事务所柳州分所	财务审计	注册会计师	组员	