附件

安置房建设管理流程图


城区（开发区）提出建设需求





市自然资源和规划局牵头拟定年度建设计划，并报市政府批准











安置房项目的确定阶段





市自然资源和规划局组织的定价审定会确定回购价格，并报市政府批准





通过土地招拍挂，明确安置房的建设规模





建设单位与市土储中心签订《安置房建设和交付合同》











安置房项目的建设阶段





建设单位完成总体建筑方案





建设单位向市土储中心提交楼号、户型等要件





房源纳入


信息平台





完成项目建设











安置房项目的交付阶段





竣工验收后与市土储中心办理交接











城区（开发区）提出安置房使用申请





市征地拆迁领导小组办公室提出分配意见





市征地拆迁领导小组审定分配意见





城区（开发区）按照审定的分配意见进行安置，并参照商品房合同签订协议，纳入网签管理





安置房的分配阶段





市土储中心将符合盘活条件的安置房报市政府批准后向社会出售





城区（开发区）或市土储中心回购











出售房款上交市财政





安置房的回购、


盘活阶段
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